Министерство природных ресурсов и экологии

Российской Федерации

Федеральная служба по экологическому, технологическому

и атомному надзору

Приказ

от 5 ноября 2009 г. N 922

об обеспечении исполнения государственной функции

по лицензированию эксплуатации взрывопожароопасных

производственных объектов в электронном виде

Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 г. N 1555-р, утвердившего план перехода на предоставление государственных услуг и исполнение государственных функций в электронном виде федеральными органами исполнительной власти, приказываю:

1. Создать в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору рабочую группу по организации перехода на исполнение государственной функции по лицензированию эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов в электронном виде (далее - рабочая группа) и утвердить ее в составе согласно приложению N 1 к настоящему Приказу (не приводится).

2. Утвердить ведомственный план перехода на исполнение государственной функции по лицензированию эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов в электронном виде (далее - План) согласно Приложению N 2 к настоящему Приказу.

3. Рабочей группе обеспечить организацию выполнения мероприятий согласно Плану.

4. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Вр.и.о. руководителя

А.В.Ферапонтов

Приложение N 2

к Приказу Федеральной

службы по экологическому,

технологическому

и атомному надзору

от 5 ноября 2009 г. N 922

Ведомственный план

перехода на исполнение государственной функции

по лицензированию эксплуатации взрывопожароопасных

производственных объектов в электронном виде

	N 
п/п
	Наименование мероприятия      
	Срок   
исполнения
	Результат   
	Ответственный
исполнитель 

	1  
	Создание рабочей группы по переходу
к исполнению государственной функ- 
ции по лицензированию эксплуатации 
взрывопожароопасных производствен- 
ных объектов в электронном виде    
(далее - государственная функция)  
	5 ноября  
2009 года 
	Приказ о       
создании       
рабочей группы 
	2, 1, 7 - 10,
11 Управления

	В рамках I этапа:                              

	2  
	Размещение информации в Сводном    
реестре государственных            
(муниципальных) услуг и функций    
(далее - Сводный реестр) об        
исполняемой государственной функции
	12 ноября 
2009 года 
	В Сводном      
реестре разме- 
щены сведения  
об исполняемой 
государственной
функции        
	1, 2, 7 - 10 
Управления   

	3  
	Разработка технического задания на 
модернизацию сайта Ростехнадзора   
(размещение информации обо всех    
исполняемых государственных        
функциях, необходимых документов и 
образцов их заполнения)            
	15 ноября 
2009 года 
	Техническое    
задание        
	2 Управление 

	4  
	Модернизация сайта Ростехнадзора   
(размещение информации об          
исполняемых государственных        
функциях, необходимых документов и 
образцов их заполнения)            
	25 декабря
2009 года 
	Модернизирован-
ный сайт       
Ростехнадзора  
	2, 1, 7 - 10 
Управления   

	В рамках II этапа:                               

	5  
	Разработка и утверждение форм      
документов, необходимых для подачи 
в Ростехнадзор для исполнения      
государственной функции в          
электронном виде                   
	1 декабря 
2009 года 
	Утвержденные   
формы          
документов     
	8, 7, 10, 2, 
11 Управления

	6  
	Размещение в Сводном реестре форм  
документов, необходимых для        
исполнения государственной функции 
в электронном виде, а также        
образцов заполнения указанных форм 
документов и платежных документов  
	12 декабря
2009 года 
	В Сводном      
реестре        
размещены      
образцы        
документов     
	1, 2, 7 - 10 
Управления   

	В рамках III, IV этапов:                            

	7  
	Реализация возможности приема      
документов для исполнения          
государственной функции, поданных  
через Единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций),   
реализация возможности информирова-
ния о ходе рассмотрения заявки     
	1 марта   
2010 года 
	Рабочее место  
оператора, реа-
лизация приема 
документов и   
информирования 
о ходе рассмот-
рения заявки   
	2, 1         
Управления   

	В рамках V этапа:                                

	8  
	Проведение анализа аппаратно-      
технических средств и              
информационных систем Ростехнадзора
в части возможности перехода к     
исполнению государственной функции 
в электронном виде                 
	1 февраля 
2010 года 
	Предложения по 
модернизации   
аппаратно-     
технических    
средств и      
информационных 
систем         
Ростехнадзора  
	2 Управление 

	9  
	Разработка технического задания на 
информационную систему обеспечения 
исполнения государственной функции 
в электронном виде, объявление     
конкурса на создание информационной
системы                            
	1 марта   
2010 года 
	Техническое    
задание, объяв-
ление конкурса 
на модернизацию
информационной 
системы        
	2, 3, 7 - 10 
Управления   

	10 
	Введение в опытную эксплуатацию    
информационной системы обеспечения 
исполнения государственной функции 
в электронном виде                 
	1 октября 
2010 года 
	Информационная 
система        
(опытная       
эксплуатация)  
	2, 7 - 10    
Управления   

	11 
	Доработка и масштабирование        
информационной системы обеспечения 
исполнения государственной функции 
в электронном виде                 
	1 августа 
2011 года 
	Информационная 
система        
(промышленная  
эксплуатация)  
	2, 7 - 10    
Управления   

	В рамках реализации проекта:                          

	12 
	Разработка проекта административ-  
ного регламента исполнения государ-
ственной функции в электронном     
виде, в том числе с использованием 
ЭЦП. Внесение административного    
регламента на утверждение          
	1 февраля 
2010 года 
	Проект         
административ- 
ного регламента
	8, 7, 10, 11,
2 Управления 

	13 
	Анализ нормативных правовых актов, 
устанавливающих порядок исполнения 
государственной функции в электрон-
ном виде. Внесение предложений по  
изменениям указанных нормативных   
правовых актов с учетом возможности
исполнения государственной функции 
в электронном виде, в том числе с  
использованием ЭЦП                 
	1 декабря 
2010 года 
	Предложения по 
внесению       
изменений в    
нормативные    
правовые акты  
	11, 2, 7 - 10
Управления   

	14 
	Формирование графических карт      
исполнения государственной функции 
в соответствии с Рекомендациями    
Министерства связи и массовых      
коммуникаций Российской Федерации  
(далее - Минкомсвязи России), нап- 
равление отчетов о ходе реализации 
мероприятий в Минкомсвязи России   
	ежеквар-  
тально    
	Графические    
карты, отчеты  
	2, 7 - 10    
Управления   

	15 
	Подготовка финансово-экономического
обоснования перехода на исполнение 
государственной функции в          
электронном виде                   
	1 апреля  
2010 года 
	Финансово-     
экономическое  
обоснование    
	3, 2, 7 - 10 
Управления   

	16 
	Представление отчетности о ходе    
выполнения проекта руководителю    
Ростехнадзора                      
	ежемесячно
	Отчет          
	2 Управление 


